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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
NO. 2020LA-000003-12-CMDC

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, recibira ofertas hasta las 10:00
am del 10 de diciembre de 2020, para el proyecto que consiste en el
suministro, transporte y colocacion de mezcla asfaltica en caliente y emulsion
asfaltica en los caminos de la Red Vial del Distrito de Cervantes, siendo estos
en los sectores de Cumbres, Trojas — Mataguineo.

La documentacion para este proceso de contratacion la pueden obtener en el
Departamento Ingenieria — Gestion Vial del Concejo Municipal de Distrito de
Cervantes o bien solicitarla al correo electronico
ingenieria@cmdcervantes.go.cr

Cualquier aclaracion o duda sobre las condiciones del cartel deben
presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Ingenieria
— Gestion Vial, o al correo electronico ingenieria@cmdcervantes.go.cr, dirigido
a Ing. Betsy Quesada Echavarria.

El contenido presupuestario para la presente contratacion es:

1 Camino Cumbres, c6d. 3-06-057 | 5.03.02.03.5.02.02 ¢ 8.200.000,00
2 Camino Las Trojas, c6d. 3-06-002 | 5.03.02.02.5.02.02 ¢ 25.017.100,50
Total= ¢ 33.217.100,50

Cuadro No. 1. Contenidos presupuestarios

El presente concurso se rige de conformidad con los parametros establecidos
en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratacion Administrativa y su
Reglamento.
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1. CONDICIONES GENERALES

1. Presentacion de ofertas.

La oferta se debera entregar un original y una copia, debidamente foliada y
firmada por el oferente, en sobre cerrado con la leyenda y el numero de
contratacion que distingue a este concurso, sin borrones ni tachaduras. La
oferta debera ser presentada antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas
en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
LICITACION ABREVIADA
NO. 2020LA-000003-12-CMDC

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE ASFALTADO EN
CAMINO CUMBRES Y TROJAS -MATAGUINEO”

N A A e N AN A S NN

Pave
Pave

~
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Especies fiscales.

Al documento original se le debera adjuntar un timbre de la Ciudad de Las
Ninas de ¢5,00 y un timbre de ¢100.00 del Colegio de Profesionales en
Ciencias Economicas y Sociales.

3. Vigencia de la oferta.

La oferta debera contener una vigencia minima de 40 dias habiles, contados
a partir de la fecha de la apertura de este concurso.

4. Cotizaciones.

4.1. Los precios cotizados seran unitarios, definitivos e invariables, en
moneda nacional, libres de impuestos y sin sujecion a condicion alguna no
autorizada por este cartel.
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4.2. El monto debera indicarse en numeros y letras coincidentes (en caso
de divergencia entre esas dos formas de expresion prevalecera la consignada
en letras) libre de todo tipo de impuestos.

4.3. El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos
necesarios para la debida ejecucion del trabajo de cada partida, incluyendo
imprevistos, seguros y utilidad del Contratista.

5. Forma de pago. Las obras de esta licitacion se cancelaran mediante pagos
parciales al Contratista, de acuerdo con calculos basados en el progreso
semanal del trabajo terminado y del equipo y materiales suplidos conforme lo
presente el contratista y lo apruebe el Ingeniero Municipal. Estos pagos
parciales se haran efectivos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes,
después de la aprobacion del Ingeniero Municipal a cargo.

5.1. Los pagos se efectuaran en colones costarricenses.
5.2. Toda factura por avance de obra debera estar debidamente timbrada.

6. Elegibilidad. La elegibilidad de las ofertas esta condicionada a su ajuste a
las condiciones y especificaciones del cartel, asi como lo estipulado en la Ley
de Contratacion Administrativa y su Reglamento, de tal manera que cualquier
incumplimiento relativo a condiciones o a especificaciones significativas del
pliego, constituyen motivo de exclusion de la oferta.

7. Falsedad de las ofertas. Las declaraciones y demas documentos que
acompanan las ofertas seran consideradas verdaderas y cualquier falsedad en
que se incurra causara el rechazo de la oferta.

8. Garantia de participacion. Todos los oferentes deberan aportar una
garantia de participacion por un 3% (tres por ciento) calculado sobre el monto
total de la oferta, con una vigencia minima de 60 dias habiles.

9. Garantia de cumplimiento. El adjudicatario dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la firmeza del acto debera presentar una garantia de
cumplimiento del 10% calculado sobre el monto total adjudicado, con una
vigencia minima de dos meses adicionales al plazo de entrega ofertado.
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10. Forma de rendir las garantias. Las garantias citadas en los puntos 7y 8
anteriores, podran otorgarse bajo cualesquiera de las formas sefialadas por el
articulo 42 del Reglamento de Contratacion Administrativa, salvo por medios
electronicos. En caso de que esta sea rendida en efectivo, debera depositarse
en la cuenta No. 100-01-055-000755-2 colones del Banco Nacional de Costa
Rica. La tesoreria no recibira dinero en efectivo por ningin motivo (para lo
cual deberan presentar el documento de comprobacion del deposito), ademas
se debera entregar copia de dicho deposito en la Tesoreria Institucional y
recibido por la misma; el cual debera adjuntarse copia del recibido a la oferta,
asi como fotocopia del titulo valor aportado como garantia. Si la garantia se
entregara a custodia de la Tesoreria Municipal su devolucion se efectuara
dentro de los 8 dias habiles siguientes a la firmeza de la adjudicacion, excepto
la que corresponde al adjudicatario, ya que en este caso esta se devolvera una
vez que este hubiere rendido la garantia de cumplimiento, tal como se
establece en el articulo 45 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa.

11. Clausula penal. Sancion por incumplimiento en el plazo de entrega. Como
fijacion anticipada por danos y perjuicios derivados de incumplimiento en el
plazo de entrega, se establece clausula penal mediante la cual se impondra
una multa del 1% (uno por ciento) por cada dia natural de atraso, hasta un
maximo del 25% calculado sobre el valor total de la obra. En caso de
sobrepasarse ese 25% en multas se procedera a ejecutar la respectiva garantia
de cumplimiento, asi como la resolucion contractual, previo debido proceso.

12. Declaraciones Juradas y Certificaciones. Los oferentes deben acreditar
su legitimacion en el proceso, de tal forma que si se trata de personas juridicas
las ofertas deben ser suscritas por el respectivo representante de la entidad,;
a fin de acreditar dicha representacion debe incluirse certificacion de
personeria, emitida por el Registro Publico o Certificada Notarialmente, con
un maximo de 15 dias de expedida, segun la autoridad certificadora. Si fuera
el caso que quien firma la oferta tenga poder limitado a ese acto, el mismo
debera constar en original debidamente protocolizado. Los oferentes que
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actien en forma fisica deberan aportar copia certificada del documento de
identificacion legalmente procedente.

Con las ofertas se debera presentar una unica declaracion jurada otorgada en
papel corriente o bien inmersa en el texto de la oferta, en la cual se disponga
bajo la fe de juramento, que:

12.1. Se encuentra al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.

12.2. No estar inhibido el oferente para contratar con el Concejo Municipal
de Distrito de Cervantes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos
22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa.

12.3. No estar inhabilitado para contratar con la administracion, conforme
el régimen sancionatorio establecido por el articulo 100 de la Ley de
Contratacion y de no haber recibido sanciones administrativas por
incumplimientos en la ejecucion de contratos con la administracion
publica.

12.4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se
encuentra en estado de insolvencia.

12.5. Que se encuentra al dia en el pago con la Caja Costarricense del
Seguro Social, en lo que se refiere a las cuotas obrero-patronales.

12.6. Que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones con el Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

13. Adjudicacion. Este Concejo se reserva el derecho de adjudicar total el
presente concurso o de declararlo desierto segun convenga al interés publico,
decision que se tomara dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion
de las ofertas, plazo que podra prorrogarse automaticamente, de ser necesario
hasta por un plazo igual. Tal adjudicacion quedara en firme 5 dias después
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de que formalmente se notifique la misma, si no se presentase el recurso de
revocatoria correspondiente.

14. Metodologia de evaluacion

Elemento de evaluacion Puntaje
Monto de la Oferta (Precio) 85%
Plazo de entrega 10%

Experiencia en mantenimiento vial relacionada con

colocacion de mezcla asfaltica 59
(o]

Total 100%

a. Monto de la oferta. 85%

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicara la
siguiente formula:

Px= (Menor precio cotizado / Precio de la oferta en estudio) x 75

Donde:

Px = Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio.

b. Plazo de entrega. 10%

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicara la
siguiente formula:
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Px= (Menor plazo cotizado / plazo de la oferta a calificar) x 10

Donde:

Px= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor plazo de entrega

c. Experiencia del oferente. 5%
Experiencia en actividades de mantenimiento vial relacionadas con la presente
licitacion, las mismas deben ser en forma conjunta.

La experiencia se calificara considerando la cantidad de trabajos realizados
tanto en el ambito privado como el sector publico. Para efecto de calificar este
extremo los oferentes deberan aportar una lista con el siguiente detalle:

Cantidad de ) ) Direccion Exacta
. Empresa o Numero de teléfono
trabajos . li Persona Contacto
K Persona y correo electrénico De clientes
Realizados

anteriores

Adicionalmente los oferentes deberan aportar una certificacion extendida por
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos donde conste desde cuando
estan habilitados como entidad legitimada para desarrollar obras en el pais,
bajo la advertencia de que la experiencia contabilizada en este topico sera la
que se hubiera desarrollado durante el periodo en que se ha estado inscrito.

A efecto de calificar la experiencia se utilizara la siguiente tabla:

- De 30 trabajos en adelante----------------------cmmome - 5%
- De20a 29----mmmmm 3%
- Del0al9-—mm e 2%
- Dela9-—-—-—--mmmmmmmm e 1%
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15. Clausula de desempate. En caso de empate en los factores de evaluacion,
se adjudicara la oferta que posee un menor precio. Si aun persistiera el
empate, se adjudicara al oferente que haya obtenido mayor puntaje en la
experiencia en proyectos similares, si aun persistiera el empate, se le adjudica
al oferente al cual se le haya adjudicado menos contrataciones segun listado
de adjudicaciones emitido por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes,
de persistir el empate, se procedera a definir el ganador mediante una
moneda, o sea mediante la suerte, en tal supuesto, resultara adjudicatario
quien luego de una tanda de tres monedas tenga mayor “cantidad de ganes”.

16. Desglose de costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos. Con la
oferta economica, debera adjuntar el siguiente cuadro descriptivo, donde se
especifica los porcentajes y montos correspondientes.

DESCRIPCION % (1)

Costos Directos

Costos Indirectos (2)
* Administracion
*Otros gastos administrativos
Utilidad

Imprevistos

TOTAL 100% Monto Oferta

Todos estos porcentajes estan en funcion del total del monto de la oferta.
(1) Los costos indirectos se dividen en Administracion y otros gastos
administrativos.

(2) Los costos indirectos senalados como Administracion corresponden a los
gastos de personal administrativo. Los costos indirectos indicados como otros
gastos administrativos, se refiere al resto de los rubros debido a la
administracion del proyecto, tales como suministros de oficinas, agua, luz,
teléfono.
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17. Aclaraciones. Cualquier informacion adicional, debera solicitarse por
escrito al Departamento Ingenieria-Gestion Vial Municipal. Las aclaraciones o
adiciones a las especificaciones técnicas del cartel deben ser gestionadas,
antes de la apertura de ofertas y dentro del primer tercio del plazo definido
para recepcion de ofertas ante el mismo departamento o bien al correo
electronico ingenieria@cmdcervantes.go.cr, mismas que seran resueltas en un
plazo maximo de dos dias habiles.

18. Obligaciones del contratista.

18.1. Es obligacion ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las
exigencias del cartel y a los términos de su oferta. Consecuentemente el
incumplimiento de cualquiera de las clausulas contempladas en dichos
instrumentos, dara lugar a la ejecucion inmediata de la garantia de
cumplimiento y a la rescision del respectivo contrato si la municipalidad lo
estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la via jurisdiccional, el
resarcimiento de danos y perjuicios al Estado en virtud de la informalidad.

18.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna
empresa, debera indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a
subcontratar, incluyendo su porcentaje de participacion en el costo total de
la oferta y aportara una certificacion de los titulares del capital social y de
los representantes legales de las mismas. En ningun caso el porcentaje a
subcontratar podra ser superior al 50% del monto total adjudicado.

18.3. El adjudicatario estara en la obligacion de presentar la certificacion
del Seguro de Riesgos de Trabajo del proyecto adjudicado, previo a la firma
del contrato. En dicha constancia debera indicarse de manera clara y
precisa el detalle de la adjudicacion, como monto, actividad o servicio
contratado y lugar en el que se realizaran los trabajos.

19. La fiscalizacion de la obra contratada y la recepcion definitiva de la
misma es competencia del fiscalizador del contrato, Ing. Betsy Quesada
Echavarria, Departamento Ingenieria — Gestion Vial de la Municipalidad. En
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consecuencia, el inicio o suspension de las obras, cualquier pago parcial,
recepcion provisional, recepcion definitiva, pago final y en general
prevenciones o autorizaciones derivadas de la contratacion deberan ser
avaladas por escrito por la Ing. Betsy Quesada Echavarria, quien debera
enviar dicha acreditacion a las instancias administrativas respectivas.

20. Responsable de la obra.

20.1. El contratista debera indicar en su oferta el nombre del profesional
responsable de la obra.

20.2. El profesional que se asigne debera tener la suficiente autoridad para
discutir y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecucion de
los trabajos y sera quien se relacione con el ingeniero municipal a cargo.

20.3. Debera estar debidamente incorporado al Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y estar al dia con sus obligaciones.

20.4. Para verificar lo anterior debera incluirse en la oferta la certificacion
del C.F.I.A. actualizada.

21. Notificaciones. Los proponentes deben senalar en sus ofertas un lugar
cierto, para oir notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el
proyecto.

22. Cronograma de ejecucion. El oferente debera presentar en su oferta un
programa o Cronograma de Ejecucion, a titulo general (original y una copia)
del orden cronolégico en que ira ejecutando las actividades para ejecutar la
obra (Diagrama de Gantt), mostrando las actividades incluidas en la Ruta
critica. Ademas, incluira un Cronograma Financiero, el cual tendra
coincidencia logica con las actividades descritas en el cronograma de
ejecucion, el cual estara sujeto a revisiones, quedando el adjudicatario
obligado a realizar las reprogramaciones necesarias.
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23. Orden de inicio. La fecha de inicio contractual quedara definida al tercer
dia habil posterior a la notificacion de aprobacién interna por parte del
Departamento Ingenieria — Gestion Vial de la Municipalidad.

24. Extras y modificaciones. La presente licitacion comprende la
construccion del proyecto completo y en perfectas condiciones de
funcionamiento, todo de acuerdo con las especificaciones escritas y
aclaraciones recibidas, no obstante, el adjudicatario quedara obligado a
realizar trabajos extras o hacer modificaciones imprevistas e imprevisibles
cuando la Municipalidad se lo solicite.

Cuando las caracteristicas del trabajo extra a desarrollar no se ajusten a
ninguno de los rubros de pago de las actividades licitadas, los precios que se
aplicaran para el pago de estas obras, se regiran por la modalidad de trabajo
de costo mas porcentaje; aplicandose las tarifas aprobadas por la Contraloria
General de la Republica y los porcentajes de administracion y utilidad
consignados en el Desglose de Presupuesto.

La realizacion de toda obra extraordinaria debera quedar sujeta a la
aprobacion de parte del Concejo Municipal.

25. Otras disposiciones legales. Cualquier condicion no prevista en el cartel,
se regira de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de
Contratacion Administrativa y su Reglamento.

26. Ampliaciones de plazo de entrega. Las solicitudes para ampliar plazos
de entrega se analizaran y concederan en completo apego a lo establecido en
el Articulo No. 198 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

Toda ampliacion del plazo requerira la aprobacion de la Intendencia
Municipal, previa consulta técnica al Departamento Ingenieria-Gestion Vial.

27. Rescision del contrato. En todo momento y de manera unilateral la
Municipalidad tiene la prerrogativa de rescision del contrato, cuando ello se
fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sea, por
causas relativas directamente, al interés publico, sin perjuicio a la
indemnizacion que de ella se derive.
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28. Resolucion del contrato. En el caso de que durante el proceso de
construccion el Contratista se atrasare por causas que no fueran de fuerza
mayor o caso fortuito, o no presentase el programa de trabajo, la
Municipalidad tendra el derecho de dar por rescindido el contrato, sin mas
tramite y sin derecho a reclamo de danos por parte del Contratista, pasando
a poder de la Municipalidad, la garantia de cumplimiento.

Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesion general
de sus bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por
ese motivo o si insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y
calidad de mano de obra o materiales adecuados, o si inobservare las leyes,
reglamentos o instrucciones del Inspector o si fuere de otro modo culpable de
violacion sustancial de cualquier articulo estipulado en el contrato, la
Municipalidad, bajo certificacion del Ingeniero de que existe suficiente causa
para justificar esa accion, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o
solucion, luego de dar una notificacion escrita con siete dias de anticipacion
al Contratista, dar por terminado el contrato y tomar posesion del sitio y de
los materiales que en €l se encuentran, y concluir la obra con el método que
considere conveniente. En tal caso el contratista no tendra derecho a recibir
mas pagos hasta que se concluya la obra.

Si el saldo no pagado del precio del contrato excede al costo para terminar la
obra, incluyendo los gastos por servicios de direccion y administracion
adicional, ese exceso se le pagara al Contratista.

Si el costo para terminar la obra excede al saldo no pagado, el Contratista
pagara la diferencia a la Municipalidad. El gasto en que puede incurrir la
municipalidad segun se estipula, por dafios y atrasos causados por falta del
Contratista seran certificados por el Ingeniero municipal.

29. Arbitraje. Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un
conflicto planteado, se procedera de conformidad con la Ley sobre Resolucion
Alterna de Conflictos y Promocion de la Paz Social, y segun las siguientes
disposiciones:

29.1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de
firmado el contrato respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo
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relativo a la ejecucion de las mismas, sera resuelta por un arbitro, que
debera ser nombrado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica a solicitud escrita conjunta de ambas partes.

29.2. Tanto la Municipalidad como el Contratista someteran por escrito a
dicho arbitro los puntos de discrepancia a fin de que este se pronuncie al
respecto. El fallo del mismo debera producirse dentro del término de quince
dias habiles.

29.3. Los honorarios del arbitro seran cubiertos conjuntamente por la
Municipalidad y el Contratista por partes iguales.

30. Autorizaciones. El oferente con la sola presentacion de la oferta autoriza
a la Municipalidad a solicitar referencias bancarias de la empresa y a clientes,
sobre la calidad de los trabajos realizados y otros que la Municipalidad
determine donde el oferente haya participado.

En caso de comprobarse por parte de la administracion que la experiencia
indicada sea falsa u omita informacién, que permita a la Municipalidad
determinar la idoneidad de la empresa para realizar los trabajos, sera motivo
de descalificacion de la oferta y no sera tomada en cuenta dentro del proceso
de seleccion.

31. Danos. La Administracion tiene la facultad de reclamar al contratista la
indemnizacion por danos originados por el incumplimiento de sus
obligaciones, facultad que tiene un plazo de prescripcion de cinco anos.

32. Vicios ocultos. La administracion tiene la facultad de reclamar al
contratista la indemnizacion por cuales quiera deficiencias comprobadas en
las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna
parte de la obra, que implique destruccion parcial o total, o riesgo inminente
de que ocurra respecto de lo construido. Si se trata de obra publica, el término
para reclamar la indemnizacion por vicios ocultos sera de diez anos, contados
a partir del recibo definitivo de la obra.
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2. OBJETIVOS DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones se han elaborado para llevar a cabo la ejecucion de una
serie de actividades civiles orientadas al mantenimiento de las vias en
cuestion, por medio de actividades de construccion de asfaltado con mezcla
asfaltica en caliente o actividades relacionadas seguin se indique en el reglon
de pago o en la orden de compra. Las tareas de construccion establecidas
implican:

a. Limpieza del terreno por medios manuales o mecanizados, siendo estos
ultimos con la ayuda de Back Hoe y barredoras o pistolas de presion de agua
de los sectores a ser intervenidos.

b. Suministro y transporte de mezcla asfaltica en caliente y emulsion.

c. Colocacion y compactacion de mezcla asfaltica en caliente.

d. El horario de labores y construccion se efectuara de 7:00 am a 4:00pm,
pudiendo extenderse hasta las 17 horas contando con el visto bueno del
Ingeniero o Inspector Municipal.

Por lo tanto, siguiendo lo descrito anteriormente, se procedera a contratar las
siguientes lineas:

1 | Camino Cumbres, cod. 3-06-057 210 metros
Suministro y colocacion de mezcla
asfaltica (5 cm) en 4 metros de ancho
de calzada

Camino Trojas - Mataguineo, cod. 3-
2 | 06-002 685 metros
Suministro y colocacion de mezcla
asfaltica (5 cm) en 4 metros de ancho
de calzada

Cuadro No. 2. Tablas de cantidades

Los sitios donde se realizaran las actividades seran indicados por el
Departamento Ingenieria - Gestion Vial, el cual debera de mantenerse
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permanentemente en el proyecto, y se chequeara las cantidades y calidades
del proceso de colocacion de materiales y preparacion del sitio de trabajo. El
contratista no podra colocar materiales sin la presencia de algan funcionario
de la Municipalidad, a menos que se brinde el aval por el Ingeniero de la
Municipalidad de forma escrita.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNTUALES

1. NATURALEZA DE LA CONTRATACION Y LAS OBRAS:

1.1. PROYECTO: Pre-nivelacion y asfaltado de los caminos segun Cuadro No.
2. Tablas de cantidades, segun longitudes y anchos para cada uno de los
proyectos descritos. La obra incluira pre-nivelacion, acabado de una carpeta
de mezcla asfaltica en caliente y de ser necesario reductores de velocidad, todo
mediante métodos constructivos adecuados a cargo del profesional segun el
pliego cartelario.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO:

Los proyectos consisten en el asfaltado mediante la colocacion de una sobre
capa de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo a lo estipulado en la seccion
402.) PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE SEGUN
METODOS DE DISENO DE MEZCLA HVEEM O MARSHALL asi como las
secciones aplicables de la division 400, Pavimentos asfalticos y tratamientos
superficiales, de la misma norma.

El proceso constructivo se realizara de la siguiente manera:

» Limpieza de la superficie existente o mejorada a fin de eliminar las
particulas sueltas. (Seccion 412.06 CR-2010).

= Aplicacion de riego de imprimacion sobre la base granular expuesta
terminada (Seccion 413 CR-2010).

= Aplicacion de riego de liga sobre la estructura existente que se conserva
(Seccion 414 CR-2010).
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*» Pre-nivelacion de toda la superficie a intervenir con mezcla asfaltica en
caliente (Seccion 402 CR-2010).

= Colocacion de la sobre capa de mezcla asfaltica en caliente con un espesor
de 4 cm (Secciones 401 y 402 CR-2010).

3. REQUERIMIENTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO:

El contratista debera fijar las lineas de referencia iniciales, estableciendo
puntos de control horizontal y vertical y debera suministrar los datos
necesarios para que se realice el control adecuado del trabajo. El fin ultimo,
controlar asimismo los volumenes de material colocados, mejorar la
uniformidad de la rasante final de la via, asi como garantizar una adecuada
evacuacion de las aguas de escorrentia superficial de la via o area a ser
intervenida.

El trabajo no se podra iniciar hasta que los alineamientos y referencias haya
sido aceptado por el Gerente de Obra o la unidad ejecutora.

3.1. Limpieza de la superficie para la colocacion de la mezcla asfaltica:
Antes de la colocacion de la mezcla asfaltica en caliente y el riego de liga o
imprimacion, segun corresponda, se debera limpiar de todo material suelto,
polvo, vegetacion y otras sustancias nocivas a través de métodos aprobados.
Si se utiliza agua para la limpieza, se tiene que dejar secar antes de la
aplicacion del sello. Las tapas de alcantarilla, cobertores de las valvulas y otras
entradas de servicio se tienen que proteger con un método adecuado. Antes
de la colocacion de la mezcla asfaltica en caliente se verificara que haya
ocurrido el curado del riego previo, no debiendo quedar restos de fluidificante
ni de agua en la superficie.

3.2. Riego de imprimacion:

El riego de imprimacion es la aplicacion de ligante asfaltico sobre capas
granulares o de agregados estabilizados, conformadas, acabadas,
compactadas y aprobadas por el Gerente de Obra, Ingeniero de Proyecto o
Responsable de Ejecutar el Contrato. El Gerente de Obra tiene que aprobar la
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preparacion de la superficie antes de la aplicacion del ligante asfaltico, que
consistira en un riego de imprimacion de cemento asfaltico o emulsion
asfaltica de rompimiento lento para ligar la capa de mezcla asfaltica sobre la
base granular expuesta, cordon de cano y otras estructuras de acuerdo con la
Seccion 413 del CR-2010. Si al momento de colocar la carpeta asfaltica se
determina que la capacidad de liga con la mezcla ha disminuido en forma
perjudicial, el Contratista debera efectuar un riego adicional de adherencia, a
su costa, en la cuantia que fije el Gerente de Obra.

Cuando se requiera se humedecera la superficie con agua por medio de
aspersores, de previo a la aplicacion del riego de imprimacion, cuando asi se
requiera y determine el contratista, con la autorizacion del Gerente de Obra.
Se aplicara la emulsion asfaltica de acuerdo con la subseccion 411.08, sin que
pueda ser menor a 0,45 L/m?2, ni mayor a 2,25 L/m?2. Se debe garantizar una
Ooptima penetracion del riego para garantizar la adherencia de la capa de
mezcla asfaltica.

De ser necesario, se protegeran aquellas superficies que lo requieran con
papel, para evitar que se salpiquen o estropeen durante el rocio del cemento
asfaltico. El cemento asfaltico o la emulsion asfaltica debe aplicarse
uniformemente con un distribuidor de emulsion o asfalto adecuado,
manteniendo una velocidad apropiada de aplicacion y teniendo cuidado de no
aplicar asfalto en exceso sobre las juntas entre riegos. Se deberan hacer las
correcciones de las areas con deficiencias, asi como en los casos que se
requiera, se debera quitar y desechar de forma apropiada el papel o cualquier
otro material utilizado que no forma parte del acabado final.

3.3. Riego de liga:

El riego de liga es la aplicacion de ligante asfaltico sobre capas de mezcla
asfaltica, tratamientos superficiales o losas de concreto, para la correcta
adherencia de la nueva capa de mezcla asfaltica en caliente, por tal razon, su
tasa de aplicacion es menor al del riego de imprimacion. El Gerente de Obra
tiene que aprobar la preparacion de la superficie antes de la aplicacion del
ligante asfaltico, que consistira en un riego de liga de emulsion asfaltica de
rompimiento rapido para ligar las capas de mezcla asfaltica, cordon de cano,
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pozos de registro y otras estructuras de acuerdo con la Seccion 414 del CR
2010. Si al momento de colocar la carpeta asfaltica se determina que la
capacidad de liga con la mezcla ha disminuido en forma perjudicial, el
Contratista debera efectuar un riego adicional de adherencia, a su costa, en
la cuantia que fije el Gerente de Obra.

La emulsion asfaltica se diluira con una cantidad igual de agua, es decir, en
una proporcion 1:1 por volumen. Se aplicara emulsion asfaltica
uniformemente con un distribuidor de emulsion o asfalto adecuado,
manteniendo una velocidad apropiada de aplicacion y teniendo cuidado de no
aplicar asfalto en exceso sobre las juntas entre riegos, segun se indica en la
subseccion 411.08 del CR-2010.

Cuando un riego de liga no pueda ser aplicado con un sistema de distribucion
por aspersores, se aplicara el riego de liga de manera uniforme, mediante
distribuidores manuales o por cualquier otro tipo de método autorizado por el
Gerente de Obra. Se debera esperar que el riego de liga cure completamente
de previo a la colocacion de la capa siguiente. De ser necesario, se protegeran
aquellas superficies que lo requieran con papel, para evitar que se salpiquen
o estropeen durante el rocio del cemento asfaltico. Si se aplica exceso de
cemento asfaltico, se eliminara de la superficie. Se deberan hacer las
correcciones de las areas con deficiencias, asi como en los casos que se
requiera, se debera quitar y desechar de forma apropiada el papel o cualquier
otro material utilizado que no forma parte del acabado final.

3.4. Colocacion y acabado de la carpeta de mezcla asfaltica:

No se deben usar mezclas asfalticas que provengan de diferentes plantas
asfalticas a menos que sean producidas con la misma formula de trabajo, que
se usen materiales de las mismas fuentes y que dichos materiales hayan sido
previamente aprobados por el Gerente de Obra. Los tramos de prueba deberan
ser construidos de acuerdo con la Subseccion 401.12 del CR-2010 para cada
planta de mezcla asfaltica cuya produccion se espera usar en el proyecto. La
mezcla asfaltica debera ser colocada a una temperatura acorde con lo indicado
en la Tabla 401-2 (CR-2010). La temperatura de la mezcla asfaltica debera ser
medida en el vehiculo transportador justo antes de que el material sea
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descargado en el pavimentador o se puede medir en el camellon
inmediatamente antes de ser manipulada.

Tabia 401-2
Temparatura de Colocacian de la Mazcla Asfaltica

Espeasor
de la capa = 50 mm 50 - ¥5 mm = £S5 mm
compactada
Temperatura de
la Superficlie del Temperatura Minlima de Colocaclén
Pavimento °C
=2 = P =
2-39 &) e 138
4 -99 = 141 135
10 - 14,9 146 138 132
15 -19.9 141 135 129
20 - 249 138 132 129
25 -2909 132 1290 127
= 30 120 127 124
1) La mezcla asfaltica nunca deberd ser calentada por encima de la temperatura especificada en el diseno de
mezcia
(2) Mo estd permitido colocar la mezcla asfaifica por debajo de esta temperatura

La mezcla se extendera con una maquina pavimentadora, de modo que se
cumplan los alineamientos, anchos y espesores senalados en el proyecto o en
su defecto, en los documentos que conforman el pliego cartelario. La mezcla
debera ser colocada con equipos que cumplan lo indicado.

Primeramente, al menos de que se acuerde otra metodologia, se colocara
una capa de prenivelacion, segin se especifique en el pliego cartelario,
normalmente de un espesor de 1 cm, cuyo costo debera ser incluido
dentro del precio de la oferta. Esta capa de prenivelacion, colocada sobre el
riego de liga o imprimacion segun corresponda, debera mejorar notablemente
la regularidad de la superficie para la colocacion de la capa final, que
correspondera al espesor restante para completar la capa de mezcla asfaltica
en caliente segun cartel (5 cm).

3.5. Compactacion de la capa de mezcla asfaltica:

La superficie de la mezcla asfaltica debera ser cuidadosa y uniformemente
compactada por apisonamiento. En la operacion de compactacion no se debe
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producir agrietamiento, deformacion u ondulaciones de la mezcla asfaltica. La
compactacion debera continuarse hasta que la mezcla quede con el espesor
deseado, con una superficie uniforme y con la densidad especificada. La
compactacion debera empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia
el centro y traslapando a cada paso en la forma aprobada por el Gerente de
Obra, hasta que la superficie total haya sido compactada.

El trabajo inicial de compactacion, sera efectuado en el caso de un
recubrimiento completo, con un rodillo tandem tipo estatico o vibratorio, que
trabaje siguiendo al distribuidor de material y cuyo peso sera tal que no
produzca hundimiento o desplazamiento de la mezcla. El rodillo sera
accionado mediante un cilindro de mando ubicado lo mas cerca posible del
distribuidor de material a menos que el Gerente de Obra indique otra cosa. De
usarse rodillo vibratorio debera graduarse adecuadamente la amplitud y
frecuencia de vibracion, a fin de evitar la deformacion de la superficie y la
consecuente alteracion de la regularidad superficial (rugosidad).

Se tendra cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla
extendida; aquellos que formaran los bordes exteriores del pavimento
terminado, seran chaflanados ligeramente. La compactacion se debera realizar
de manera continua durante la jornada de trabajo y se complementara con el
trabajo manual necesario para la correccion de todas las irregularidades que
se puedan presentar. Se cuidara que los elementos de compactacion estén
siempre limpios, y si es preciso, humedos. No se permitiran, sin embargo,
excesos de agua. La compactacion se continuara mientras las mezclas se
encuentren en condiciones de ser compactada hasta alcanzar la densidad
especificada. La mejor temperatura para iniciar la compactacion, es la maxima
temperatura en que la mezcla soporta el rodillo sin originar excesivos
movimientos horizontales, esta temperatura debera definirse en obra en
cumplimiento de lo indicado en la tabla 401-2 del CR-2010.

La mezcla debera ser compactada con equipo alternativo en bordillos de cano,
paredes, cabezales y otras obras de arte que no son accesibles para los
compactadores convencionales.

Pag. 22



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES

F ‘ M D Correo electronico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr
Telefax: 2534-8310 ext 5

Conceio Municipal de Distrite .,
Ingenieria GESTION VIAL
CCRVONTES

4. APERTURA AL TRANSITO:

Alcanzado la densidad exigida en el aparte “Compactacion” de la capa de
mezcla asfaltica, el tramo pavimentado podra abrirse al transito tan
pronto la capa alcance la temperatura ambiente.

5. REPARACIONES DE LA CAPA DE MEZCLA ASFALTICA:

Todos los defectos detectados, tales como protuberancias, juntas irregulares,
depresiones, irregularidades de alineamientos y de nivel, deberan ser
corregidos por el Contratista, quien asumira el costo de las respectivas
correcciones, de acuerdo con las instrucciones del Gerente de Obra. El
Contratista debera proporcionar trabajadores competentes, capaces de
ejecutar a satisfaccion el trabajo eventual de correcciones en todas las
irregularidades del pavimento construido.

6. RIEGO DE IMPRIMACION, PRENIVELACION Y CONSTRUCCION DE LA
CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE:

Equipo Cantidad

Pavimentadora de Asfalto 1
Distribuidor de Emulsion 1
Compactadora de doble rodillo 1
Compactadora de llantas de hule 1
Equipos de acarreo* Variable

*La cantidad de equipos de acarreo estd directamente relacionada con la tasa de producciéon
diaria de los materiales que se estén acarreando, extrayendo y/ o colocando, esta cantidad serd
determinada y coordinado por el contratista, segtn oferta presentada.

7. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SOBRE LOS EQUIPOS:

7.1. Equipos de Acarreo / Vagonetas: La superficie de la gondola debera
ser cubierta con una fina capa de material para evitar que la mezcla se le
adhiera. No se deben emplear materiales derivados del petréleo u otros
materiales que puedan contaminar o alterar las propiedades de la mezcla
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asfaltica. La gondola debera ser drenada antes de cargar la mezcla asfaltica.
Cada vehiculo transportador de mezcla asfaltica debera estar equipado con
un manteado u otro material adecuado que cubra la gondola para proteger la
mezcla asfaltica de las condiciones ambientales. Si se requiere mantener la
temperatura constante cuando las condiciones ambientales son adversas
(temperaturas muy bajas, tiempos de acarreo mayores a dos horas o lluvia) se
deberan usar gondolas con aislamiento térmico y cobertores ajustables. Se
debera tener acceso a agujeros de control para verificar la temperatura de la
mezcla asfaltica en la vagoneta. Todo camion que produzca una segregacion
excesiva de material, debido a su suspension elastica, u otros factores que
contribuyan a ello; que presente pérdidas de asfalto en cantidades
perjudiciales; o que produzcan demoras indebidas, sera retirado
inmediatamente del trabajo, hasta que haya sido corregido el defecto
senalado. Cuando fuera necesario para lograr que los camiones entreguen la
mezcla con la temperatura especificada, las tolvas de los camiones seran
aisladas, para poder obtener temperaturas de trabajo de las mezclas y todas
sus tapas deberan asegurarse firmemente. Durante el transporte de la mezcla
deberan tomarse las precauciones necesarias para que, al descargarla sobre
la maquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la minima que
se determine.

7.2. Pavimentadores: Se permitira usar pavimentadores que posean las
siguientes caracteristicas: a) Que funcione independientemente,
autopropulsado con una plataforma niveladora ajustable para determinar los
espesores de capa, con tornillos sin fin ajustables a todo el ancho de carril b)
La plataforma niveladora debera tener un sistema de calentamiento en todo
su espesor c) Debera ser capaz de extender y preparar capas de mezcla
asfaltica de un ancho de al menos 300 mm mas que el ancho del carril, d)
Debera estar equipado con un sistema de almacenamiento de suficiente
capacidad para asegurar un extendido uniforme del material, e) Debera estar
equipado con un sistema de alimentacion automatico, que debera estar
ajustado para mantener un espesor uniforme en frente de la plataforma
niveladora, f) Las velocidades de operacion deberan ser las adecuadas para la
colocacion de la mezcla asfaltica. g) Debera ser capaz de producir una

Pag. 24



W CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES

‘ M D Correo electronico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr
Telefax: 2534-8310 ext 5

H Conceio Municipal de Distrite .,
Ingenieria GESTION VIAL
CERVONTES J

superficie con la textura y rugosidad requeridas que no tenga segregacion,
agrietamientos, ni acumulaciones de material en la capa de mezcla asfaltica

7.3. Rodillos de Compactacion para la Mezcla Asfaltica en Caliente: El
equipo debera ser suficiente para compactar la mezcla rapidamente, mientras
se encuentre aun en condiciones de ser trabajada. No se permitira el uso de
un equipo que produzca trituracion de los agregados.

7.4. Herramientas Menores: El Contratista debera proveer medios para
todas las herramientas menores, limpias y libres de acumulaciones de
material asfaltico. En todo momento debera tener preparados y listos la
suficiente cantidad de cobertores para poder ser utilizados por orden del
Gerente de Obra, en emergencia tales como lluvias, o demoras inevitables,
para cubrir o proteger todo material que haya sido descargado sin ser
distribuido.

7.5. Proteccion de Obra y Personal

= Sera responsabilidad del Contratista la proteccion de los trabajos en sitio,
la proteccion de la zona de obras, la proteccion de los vehiculos y peatones,
de danos provocados durante las operaciones de este proyecto.

= Se mantendran todas las areas de circulacion libres de todo obstaculo y de
materiales peligrosos.

» El contratista debe colocar lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para
proteccion de terceros durante las operaciones de aspersion de productos
contaminantes (emulsion, cemento, etc.).

» Para la operacion de limpieza con solventes ademas de observar todas las
medidas de seguridad del personal requeridas dado la naturaleza toxica de
algunos productos de limpieza, se exigira la remocion, el almacenamiento y la
disposicion adecuados de todos estos desechos acorde con las leyes de
proteccion del medio ambiente.

= Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones
necesarias para asegurar un adecuado control del polvo en la obra.

= Los costos correspondientes deberan considerarse dentro de la oferta
economica del oferente.
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7.6. Control de Transito

= El contratista es responsable de las condiciones de seguridad de todas las
actividades que se desarrollen en la zona de obras, cumpliendo con lo
dispuesto en la normativa vigente.

= El contratista debera realizar el senalamiento temporal de desvios
provisionales de las rutas alternas o dentro de la propia ruta a intervenir y
quitarlas cuando se inhabiliten de conformidad con las directrices de la
Direccion General de Ingenieria de Transito del Ministerio de Obras Publicas
y Transportes (MOPT); los costos que esto genere seran cubiertos por el
contratista y deberan ser incluidos en la oferta econémica.

8. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA:
Ademas de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislacion
aplicable, el Contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones:

» El Contratista debe permitir al Gerente de Obras y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.

= El Contratista es el responsable del diseno de las Obras Provisionales. El
Contratista debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
implementar las Obras Provisionales.

» Sidurante la ejecucion del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere
representar al contratista en el proyecto, de acuerdo a las calidades requeridas
por el Contrato, el Contratista debera proponer a la Administracion dentro del
plazo de tres (3) dias, otro profesional con calidades y experiencia igual o
superior a las requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Gerente
de Obras.

» El Contratista esta obligado, en caso de realizar cambios de maquinaria, a
presentar los documentos probatorios al Gerente de Obras, de que se
encuentra al dia con el pago de los marchamos y derechos de circulacion, asi
como, con las revisiones técnicas de los vehiculos y maquinaria que asi lo
requiera.

= El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por
pérdidas o danos y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y
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muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u
omisiones en la ejecucion de este Contrato.

= El Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha
10 de julio del 2001, publicado en la Gaceta el dia 10 de agosto del 2001,
sobre el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir
estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su
inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo.

9. RENGLONES DE PAGO:

La obra se contratara como un solo rubro o linea, debido a que se trata de una
contratacion de servicio de obra completa o llave en mano, donde todas las
actividades de desarrollo de la obra estaran a su cargo y el municipio a través
de sus funcionarios ejercera la fiscalizacion y control respectivo.

10. ORDEN DE INICIO:

Una vez cumplidos todos los requisitos de la reunion de pre-construccion y
aprobados por el Ingeniero de la Unidad Ejecutora, este emitira la orden de
inicio en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles después de realizada esta
reunion. La fecha de inicio sera consensuada entre las partes, segun acuerdo
en la reunion de pre-construccion.

11. FORMA DE PAGO:

El contratista podra emitir facturas parciales de las obras ejecutadas, para lo
cual emitira un informe donde se demuestre que la cantidad facturada ha sido
ejecutada, junto con un detalle de las cantidades canceladas, ejecutadas,
pendientes y totales, segin sea la unidad en cada caso.

Esta facturacion debera ser aprobada por el Gerente de Obra del proyecto,
segun el avance del proyecto y la decision del contratista. El contratista debera
aportar la factura y enviar la misma al electronica al correo
facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr, con lo cual el Encargado de Ejecutar
el Contrato emitira la respectiva acta de recepcion y se realizara el traslado
interno para el proceso habitual de pago.
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12. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
Este proceso de contratacion administrativa busca satisfacer de forma
adecuada la necesidad de construccion de una estructura de pavimento
flexible, seglin las secciones indicadas.

12.1. Registro de la empresa ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos. La empresa constructora debera estar debidamente registrada
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, habilitada para tales
fines, lo que debera demostrarse con una certificacion de la citada institucion,
vigente a la fecha de presentacion de la oferta o bien la certificacion del
profesional a cargo por parte de la empresa, quien debera estar registrado y al
dia ante el CFIA.

12.2. Experiencia en obras de infraestructura wvial. Debido a la
complejidad de este tipo de obra, todos los oferentes deberan contar con un
minimo de cinco (5) anos de experiencia en el desarrollo de obras de
infraestructura vial de forma continua. La experiencia certificada debera
corresponder a la razon comercial que presenta la oferta.

12.3. Incumplimiento en trabajos similares. Todos los oferentes deberan
presentar con su oferta, una declaracion jurada autenticada por un notario
publico, de que la empresa constructora no ha presentado incumplimientos
en el desarrollo de trabajos similares al de este procedimiento de contratacion
en los ultimos cinco (5) anos, la cual debera contener un listado de la totalidad
de empresas o instituciones a la que les han desarrollado obras de esta indole,
asi como en cada caso el nombre del encargado de la obra por parte del
contratante, su cargo y un medio de contacto, que sera como minimo un
numero telefénico, sin que esto restrinja el aporte de otros medios de contacto.
El municipio tendra la potestad de contactar a cualquiera de las empresas o
instituciones de la lista aportada en la declaracion jurada, asi como aquellas
empresas o instituciones que el oferente omita de forma involuntaria o adrede,
para verificar la veracidad de la declaracion.
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13. PLANTA DE PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA.

La planta de produccion de mezcla asfaltica en caliente que se aporte como
parte de la oferta, debera contar con todos los permisos requeridos para su
funcionamiento, tales como patente comercial acorde a la actividad econémica
de la misma, permiso sanitario de funcionamiento relacionado a su actividad,
vialidad ambiental, entre otros, de los cuales debera aportar las respectivas
copias, asi como el permiso para la comercializacion de la mezcla asfaltica
para el proyecto objeto de esta contratacion. En el caso de los oferentes que
no cuenten con planta propia, deberan aportar junto con la
documentacion solicitada, una carta de compromiso del dueno
acreditado de la misma, de que realizara el suministro de la mezcla
asfaltica para el proyecto objeto de esta contratacion al oferente en
caso de ser adjudicado. El municipio tendra la potestad de constatar la
informacion aportada a su entera discrecion.

14. ANTIGUEDAD DE LA MAQUINARIA PARA EL PROYECTO.

Para salvaguardar el éxito del proyecto que se pretende ejecutar, el contratista
debera utilizar maquinaria y equipos que no excedan de quince (15) anos de
fabricacion. La capacidad de produccion de la maquinaria y equipos para la
produccion de este tipo de obras, asi como los ciclos de trabajo continuo sin
sufrir desperfectos o danos que los obliguen a permanecer fuera de servicio
estan indiscutiblemente relacionados con la antigiedad de la maquinaria y
equipos. El oferente debera aportar la documentacion correspondiente para
comprobar la antigiiedad de la maquinaria que pretende utilizar en el
desarrollo del proyecto, que en ningun caso podra diferir del equipo que utilice
en su ejecucion.

15. BOLETAS DE PESO Y VERIFICACION.

Toda vagoneta de asfalto debera contar con una boleta de peso de una romana
calibrada del sitio de salida, que debera ser entregada ante el Gerente de Obra,
el Inspector de Obra Vial u otro funcionario que se designe diariamente. En
forma aleatoria, la municipalidad verificara el documento de peso, tomando
para ello la decision de desviar aleatoriamente alguna de las vagonetas, para
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verificar que la cantidad entregada en la boleta corresponde al peso real de la
mezcla asfaltica en caliente colocada en el sitio de proyecto. El oferente debera
aportar la documentacion correspondiente que compruebe que cuenta con
una romana o bascula de tipo camionera o similar y que se encuentra
debidamente calibrada.

16. CONTROL DE MATERIALES. AUTOCONTROL, CERTIFICADOS Y
CONSTANCIAS DE CALIDAD

16.1. Origen del abastecimiento y requisito sobre la calidad.

Todos los materiales a emplear en la obra seran suministrados por el
Contratista de acuerdo con todos los requerimientos de calidad senalados en
estas especificaciones y en la Disposicion General vigente del MOPT.

Con el proposito de ejercer el aseguramiento de la calidad de este proyecto, el
Contratista debera notificar al Ingeniero Municipal de la Obra, los tipos y
fuentes de materiales que se propone utilizar, con su debida descripcion,
ademas debe aportar todas las pruebas de aceptacion requeridas en estas
especificaciones para que posteriormente, la Administracion realice las
verificaciones que considere pertinentes.

Al inicio y durante la ejecucion del proyecto, todas las fuentes de materiales a
utilizar, deben de estar en concesion vigente, aprobadas por el Gobierno de la
Republica.

El Contratista, como corresponde conforme a la Ley, es el responsable en
cuanto a los mecanismos de explotacion, controles ambientales, cantidad y
calidad de los materiales que se extraigan de la fuente de materiales.

16.2. Procedimiento.

Sin ninguna excepcion, previo a su pago y/o a su uso, el Contratista de
cualquier obra vial esta obligado a suministrar al Ingeniero Municipal de la
obra los siguientes documentos:

e Certificados y/o constancias de calidad de los materiales empleados
(agregados, pétreos, mezcla asfaltica, aditivos, otros).
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¢ Constancias de calidad de los materiales procesados en el sitio de la obra y
de trabajos ejecutados en la obra. Todo ello de conformidad con lo que a
continuacion se establece.

e Certificado de calidad de los materiales manufacturados por terceros: El
contratista debera suministrar al Ingeniero Municipal de la obra certificados
de calidad de materiales, equipos y accesorios manufacturados, adjuntando
sus correspondientes pruebas o ensayos.

16.3. Control y verificacion de la calidad.
El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto,
es responsabilidad exclusiva del Contratista y lo respaldara mediante las
constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes
realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administracion.

El auto control de calidad que ejecute el Contratista toda vez que la
verificacion de la calidad no revele incumplimientos, sera la base de pago de
la obra ejecutada, por lo que la administracion se debe asegurar, que
efectivamente se ejecute el control de calidad adecuado, definido a partir de
un Programa de Auto Control de Calidad, que debe ser sometido a
consideracion y aceptacion por parte del Ingeniero Municipal.

Ademas, el Contratista debera proponer para su aceptacion un PLAN DE
MUESTREO, que asegura la aleatoriedad de la escogencia de las muestras, de
manera tal, que se garantice que cualquier instante de la produccion o punto
puede ser muestreado (en planta o en sitio). Para el aseguramiento de la
calidad, la administracion, por el medio y oportunidad que considere
adecuados, verificara que efectivamente la calidad que se incorpora al
Proyecto sea la definida y pactada, segun los términos contractuales.

El contratista debera suministrar dentro de su oferta dos laboratorios para
llevar a cabo las pruebas de control de calidad, donde la administracion
seleccionara una de las propuestas y senialara el cronograma y tipo de prueba
a realizar. Mismas que podran ser tomadas en campo o en planta.
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La Administracion podra tener un estricto control sobre los materiales,
procesos constructivos, ademas de las plantas de mezcla asfaltica a incorporar
en el proyecto.

17. PRUEBAS ADICIONALES

El Departamento Ingenieria — Gestion Vial del Concejo Municipal de Distrito
de Cervantes se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales en caso de
existir dudas con respecto al proceso de colocacion de los materiales utilizados
y al cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista.
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